

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Prede	Resource Names
1	İP 1: PROJE KOORDİNASYONU VE YÖNETİMİ	520 days	Mon 01.12.08	Fri 26.11.10		TEZ-KOOP-IS
2	11. Proje yönlendirme komitesinin oluşturulması	5 days	Mon 02.03.09	Fri 06.03.09		TÜM ORTAKLAR
3	1.2 Proje uygulama ekibinin oluşturulması	4 days	Mon 09.03.09	Thu 12.03.09	2	TÜM ORTAKLAR
4	1.3 Proje Yol Haritasının (İş Planı) hazırlanması	15 days	Mon 01.12.08	Fri 19.12.08		EDUSER
5	1.4 Yol Haritasının tamamlanması	10 days	Mon 22.12.08	Fri 02.01.09	4	TÜM ORTAKLAR
6	1.5 RAPORLAMA	390 days	Mon 01.06.09	Fri 26.11.10		TEZ-KOOP-IS
7	1.5.1 Birinci İlerleme Raporunun hazırlanması	10 days	Mon 01.06.09	Fri 12.06.09		TEZ-KOOP-IS
8	1.5.2 Ara Raporun hazırlanması	10 days	Mon 02.11.09	Fri 13.11.09		TEZ-KOOP-IS
9	1.5.3 İkinci İlerleme Raporunun hazırlanması	10 days	Tue 01.06.10	Mon 14.06.10		TEZ-KOOP-IS
10	1.5.4 Final Raporunun hazırlanması	20 days	Mon 01.11.10	Fri 26.11.10		TEZ-KOOP-IS
11	1.6 Finansal Denetim için taşeronluk sözleşmesi yapılması	15 days	Mon 02.02.09	Fri 20.02.09		TEZ-KOOP-IS
12	1.7 Proje ortaklarıyla sözleşme yapılması	15 days	Mon 15.12.08	Fri 02.01.09		TÜM ORTAKLAR
13	İP 2: PROJE FAALİYETLERİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ	408 days	Fri 05.12.08	Tue 29.06.10		Vfa
14	2.1 İş Paketi raporlarının değerlendirilmesi	270 days	Wed 17.06.09	Tue 29.06.10		Vfa
15	2.1.1 İP 3 Raporunun değerlendirilmesi	5 days	Wed 17.06.09	Tue 23.06.09	30	Vfa
16	2.1.2 İP 4 Raporunun değerlendirilmesi	5 days	Wed 28.10.09	Tue 03.11.09	48	Vfa
17	2.1.3 İP 5 Raporunun değerlendirilmesi	5 days	Tue 02.03.10	Mon 08.03.10	52	Vfa
18	2.1.5 İP 6 Raporunun değerlendirilmesi	5 days	Wed 23.06.10	Tue 29.06.10	65	Vfa
19	2.1.6 İP 7 Raporunun değerlendirilmesi	5 days	Thu 10.06.10	Wed 16.06.10	77	Vfa
20	2.2 Projenin ikinci yılında Türkiye'ye çalışma ziyareti	2 days	Thu 03.12.09	Fri 04.12.09		Vfa
21	2.3 Değerlendirme amacıyla kullanılacak anketlerin hazırlanması	10 days	Fri 05.12.08	Thu 18.12.08		Vfa
22	2.4 Proje web-sitesini değerlendirme araçlarının hazırlanması	10 days	Mon 26.01.09	Fri 06.02.09		Vfa
23	2.5 Ara Değerlendirme Raporunun hazırlanması	7 days	Fri 05.12.08	Mon 15.12.08		Vfa
24	2.6 Final değerlendirme raporunun hazırlanması	7 days	Fri 05.12.08	Mon 15.12.08		Vfa
25	İP 3: TÜRKİYE'DE PERAKENDE SEKTÖRÜ İÇİN MVET MODELİNİN ADAPTASYONU	42 days	Mon 20.04.09	Tue 16.06.09		EDUSER
26	3.1 Ankara'da üç günlük çalıştay hazırlıkları/Ülke raporlarının hazırlanması-çevirisi-yayınlanma	15 days	Mon 20.04.09	Fri 08.05.09		EDUSER + VFA + Centro Servizi

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Prede	Resource Names
25	İP 3: TÜRKİYE'DE PERAKENDE SEKTÖRÜ İÇİN MVET MODELİNİN ADAPTASYONU	42 days	Mon 20.04.09	Tue 16.06.09		EDUSER
26	3.1 Ankara'da üç günlük çalıştay hazırlıkları/Ülke raporlarının hazırlanması-çevirisi-yayınlanma	15 days	Mon 20.04.09	Fri 08.05.09		EDUSER + VFA + Centro Servizi
27	3.2 Ankara'da üç günlük çalıştayın gerçekleştirilmesi	3 days	Wed 13.05.09	Fri 15.05.09		EDUSER
28	3.3 Uzman ekibinin oluşturulması	2 days	Mon 18.05.09	Tue 19.05.09	27	EDUSER
29	3.4 Adaptasyon modelinin hazırlanması	10 days	Wed 20.05.09	Tue 02.06.09	28	EDUSER + UZMAN EKİBİ
30	3.5 Transfer rehberi CD'sinin hazırlanması	10 days	Wed 03.06.09	Tue 16.06.09	29	EDUSER + UZMAN EKİBİ + ICT UZMAN
31	İP 4: DÖRT ALANDA MESLEKİ YETERLİLİKLERİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ VE SEÇİLEN İKİ ALANDA PROGRAM VE BİT'E DAYALI MATERYALLER GELİŞTİRİLMESİ	90 days	Wed 01.07.09	Tue 03.11.09		TEZ-KOOP-IS
32	4.1 Dört alanda mevcut meslek standartlarının güncelleştirilmesi	10 days	Wed 01.07.09	Tue 14.07.09		TEZ-KOOP-IS + EDUSER
33	4.2 Mesleki Yeterlilikler	78 days	Wed 15.07.09	Fri 30.10.09	32	TEZ-KOOP-IS + EDUSER
34	4.2.1 Çalıştay hazırlıkları	20 days	Wed 15.07.09	Tue 11.08.09		TEZ-KOOP-IS + EDUSER
35	4.2.2 Birinci çalıştayın gerçekleştirilmesi	10 days	Wed 15.07.09	Tue 28.07.09		TEZ-KOOP-IS + EDUSER
36	4.2.3 İkinci çalıştayın gerçekleştirilmesi	10 days	Wed 29.07.09	Tue 11.08.09	35	TEZ-KOOP-IS + EDUSER
37	4.2.4 Üçüncü çalıştayın gerçekleştirilmesi	10 days	Wed 12.08.09	Tue 25.08.09	36	TEZ-KOOP-IS + EDUSER
38	4.2.5 Dördüncü çalıştayın gerçekleştirilmesi	10 days	Wed 26.08.09	Tue 08.09.09	37	TEZ-KOOP-IS + EDUSER
39	4.2.6 Çalıştay çıktılarının ilgili birimlere gönderilmesi	10 days	Wed 09.09.09	Tue 22.09.09	38	TEZ-KOOP-IS
40	4.2.7 Geribildirimlere göre çıktıların revizyonu	5 days	Wed 23.09.09	Tue 29.09.09	39	TEZKOOP-İŞ + EDUSER + Yararlanıcılar
41	4.2.8 Anketlerin hazırlanması ve mesleki yeterliliklerle ortaklara gönderilmesi	5 days	Wed 30.09.09	Tue 06.10.09	40	TEZ-KOOP-IS
42	4.2.9 Çıktıların Yunanistan ve İtalya'da güncellenmesi	3 days	Wed 07.10.09	Fri 09.10.09	41	Centro Servizi + VFA + Paydaşlar
43	4.2.10 Geribildirimlere göre çıktılara son şeklinin verilmesi	5 days	Mon 12.10.09	Fri 16.10.09	42	TÜM ORTAKLAR
44	4.2.11 Çıktıların çevirisi	10 days	Mon 19.10.09	Fri 30.10.09	43	TEZKOOP-İŞ + VFA + CENTRO SERVİZ
45	4.3 Eğitim programlarının geliştirilmesi	50 days	Wed 26.08.09	Tue 03.11.09		EDUSER + Uzman grubu
46	4.3.1 İki alanda mesleki yeterliliklerin seçilmesi	5 days	Wed 26.08.09	Tue 01.09.09	36FS-	TÜM ORTAKLAR
47	4.3.2 Seçilen iki alanda eğitim programlarının ve materyallerinin geliştirilmesi	20 days	Wed 02.09.09	Tue 29.09.09	46	EDUSER + Uzman grubu
48	4.3.3 BİT'e dayalı eğitim materyalleri için içeriğin hazırlanması	20 days	Wed 30.09.09	Tue 27.10.09	47	TEZ-KOOP-IS + Uzmanlar
49	4.3.4 BİT'e dayalı CD'lerin hazırlanması	5 days	Wed 28.10.09	Tue 03.11.09	48	TEZ-KOOP-IS
50	İP 5: TEZKOOP-İŞ BÜNYESİNDE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNİN KURULMASI	63 days	Thu 03.12.09	Mon 01.03.10		TEZKOOP-İŞ + KARDER

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Prede	Resource Names
49	4.3.4 BİT'e dayalı CD'lerin hazırlanması	5 days	Wed 28.10.09	Tue 03.11.09	48	TEZ-KOOP-IS
50	İP 5: TEZKOOP-İŞ BÜNYESİNDE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNİN KURULMASI	63 days	Thu 03.12.09	Mon 01.03.10		TEZKOOP-İŞ + KARDER
51	5.1 Sürekli eğitim merkezinin kurulması	40 days	Thu 03.12.09	Wed 27.01.10		TEZKOOP-İŞ + KARDER
52	5.2 MYK tarafından sınav merkezi olarak yetkilendirilecek şekilde Sürekli eğitim merkezinin ha	20 days	Tue 02.02.10	Mon 01.03.10	51	TEZKOOP-İŞ + KARDER
53	İP 6: EĞİTİM FAALİYETLERİ	122 days	Mon 04.01.10	Tue 22.06.10		G.Ü.M.E.M + Centro Servizi
54	6.1 Eğitim verecek uzmanların ve kursiyerlerin seçimi	20 days	Mon 04.01.10	Fri 29.01.10		KARDER + TEZKOOP-İŞ
55	6.2 Eğitimcilerin eğitimi için hazırlıklar	10 days	Mon 01.02.10	Fri 12.02.10	54	G.Ü.M.E.M + Centro Sevizi
56	6.3 Eğitimcilerin eğitiminin gerçekleştirilmesi	7 days	Mon 15.02.10	Tue 23.02.10	55	G.Ü.M.E.M + Centro Sevizi
57	6.4 İtalya'ya bir çalışma ziyareti düzenlenmesi	15 days	Wed 24.02.10	Tue 16.03.10	56	TEZKOOP-İŞ + Centro Servizi
58	6.4.1. Çalışma ziyareti hazırlıkları	10 days	Wed 24.02.10	Tue 09.03.10		TEZKOOP-İŞ + Centro Servizi
59	6.4.2 Çalışma ziyaretinin gerçekleştirilmesi (*)	5 days	Wed 10.03.10	Tue 16.03.10	58	TEZKOOP-İŞ + Centro Servizi
60	6.5 Türkiye'de ve İtalya'da kursiyerlerin eğitimi	30 days	Wed 31.03.10	Tue 11.05.10	59	TEZKOOP-İŞ +Centro Servizi
61	6.5.1 Eğitim hazırlıkları	10 days	Wed 31.03.10	Tue 13.04.10	59FS+	TEZKOOP-İŞ +Centro Servizi
62	Kursiyer eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	20 days	Wed 14.04.10	Tue 11.05.10	61	TEZKOOP-İŞ +Centro Servizi
63	6.6 Eğitim materyallerinin ve programın revize edilmesi	15 days	Wed 12.05.10	Tue 01.06.10	62	G.Ü.M.E.M +Centro Sevizi
64	6.7 Ortak ülkelerden geribildirim alınması	10 days	Wed 02.06.10	Tue 15.06.10	63	TÜM ORTAKLAR
65	6.8 Program ve eğitim materyallerinin son şeklinin verilmesi	5 days	Wed 16.06.10	Tue 22.06.10	64	G.Ü.M.E.M +Centro Sevizi
66	İP 7: DEĞERLENDİRME (SINAV) VE BELGELENDİRME	153 days	Mon 09.11.09	Wed 09.06.10		EDUSER
67	7.1 Taslak sınav ve belgelendirme modelinin geliştirilmesi	15 days	Mon 09.11.09	Fri 27.11.09		EDUSER
68	7.2 Geliştirilen modelin sunumu için çalıştay düzenlenmesi	1 day	Mon 07.12.09	Mon 07.12.09	67FS+	EDUSER
69	7.3 BİT'e dayalı soru bankasının oluşturulması	25 days	Tue 08.12.09	Mon 11.01.10	68	EDUSER
70	7.4 Sınav kurulunun oluşturulması	10 days	Tue 12.01.10	Mon 25.01.10	69	TEZKOOP-İŞ
71	7.5 Uygulamalı ve teorik sınav	2 days	Thu 28.01.10	Fri 29.01.10	70FS+	EDUSER
72	7.6 Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi	10 days	Wed 12.05.10	Tue 25.05.10	62	Sınav kurulu
73	7.7 Sertifikaların hazırlanması	5 days	Wed 12.05.10	Tue 18.05.10	62	EDUSER
74	7.8 Sertifikaların basımı	5 days	Wed 19.05.10	Tue 25.05.10	73	TEZKOOP-İŞ
75	7.9 Başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi	1 day	Wed 26.05.10	Wed 26.05.10	74	EDUSER
76	7.10 Geliştirilen model konusunda ortaklardan geribildirim alınması	5 days	Thu 27.05.10	Wed 02.06.10	75	TÜM ORTAKLAR

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Prede	Resource Names
76	7.10 Geliştirilen model konusunda ortaklardan geribildirim alınması	5 days	Thu 27.05.10	Wed 02.06.10	75	TÜM ORTAKLAR
77	7.11 Modelin revize edilmesi	5 days	Thu 03.06.10	Wed 09.06.10	76	EDUSER
78	İP 8: YAYGINLAŞTIRMA VE DEĞERLEME (VALORİZASYON)	432 days	Mon 02.03.09	Tue 26.10.10		TEZKOOP-İŞ
79	8.1 Proje Açılış Toplantısı	23 days	Mon 09.03.09	Wed 08.04.09		TEZKOOP-İŞ
80	8.1.1 Toplantı hazırlıkları	10 days	Mon 09.03.09	Fri 20.03.09		TEZKOOP-İŞ
81	8.1.2 Toplantının gerçekleştirilmesi	1 day	Wed 08.04.09	Wed 08.04.09	80FS+	TEZKOOP-İŞ
82	8.2 Broşür ve posterler	15 days	Mon 02.03.09	Fri 20.03.09		TEZKOOP-İŞ
83	8.2.1 Broşür ve poster içeriklerinin hazırlanması	10 days	Mon 02.03.09	Fri 13.03.09		TEZKOOP-İŞ
84	8.2.2 Basımı	5 days	Mon 16.03.09	Fri 20.03.09	83	TEZKOOP-İŞ
85	8.3 Websitesi	35 days	Mon 23.03.09	Fri 08.05.09		TEZKOOP-İŞ
86	8.3.1 Websitesi içeriğinin hazırlanması	20 days	Mon 23.03.09	Fri 17.04.09		TEZKOOP-İŞ
87	8.3.2 Websitesinin kurulması	15 days	Mon 20.04.09	Fri 08.05.09	86	TEZKOOP-İŞ
88	8.4 Yönlendirme Komitesi Toplantıları	388 days	Wed 08.04.09	Fri 01.10.10		Vfa
89	8.4.1 Türkiye'de 1.Yönlendirme Komitesi toplantısı (1 gün)	1 day	Wed 08.04.09	Wed 08.04.09		
90	8.4.2 Yunanistan'da 2. Yönlendirme Komitesi toplantısı (1 gün)	10 days	Mon 19.10.09	Fri 30.10.09		Vfa
91	8.4.3 Türkiye'de 3. Yönlendirme Komitesi toplantısı (1 gün)	1 day	Fri 01.10.10	Fri 01.10.10		
92	8.5 Yaygınlaştırma konferansı	15 days	Mon 13.09.10	Fri 01.10.10		TEZKOOP-İŞ
93	8.4.1 Yaygınlaştırma konferansı ve yönlendirme komitesi toplantısı hazırlıkları (Türkiye)	15 days	Mon 13.09.10	Fri 01.10.10		TEZKOOP-İŞ
94	8.4.2 Yaygınlaştırma konferansı ve yönlendirme komitesi toplantısı hazırlıkları (Türkiye)	1 day	Fri 01.10.10	Fri 01.10.10		TEZKOOP-İŞ
95	8.5 Yaygınlaştırma kitapçığı	17 days	Mon 04.10.10	Tue 26.10.10		TEZKOOP-İŞ
96	8.5.1 Kitapçığın hazırlanması	12 days	Mon 04.10.10	Tue 19.10.10		TEZKOOP-İŞ
97	8.5.2 Basımı	5 days	Wed 20.10.10	Tue 26.10.10	96	TEZKOOP-İŞ